Управление образования администрации города Хабаровска

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. ХАБАРОВСКА
«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
«НАРОДНЫЕ РЕМЕСЛА»
(МАУ ДО «НАРОДНЫЕ РЕМЕСЛА»)

ПРИКАЗ

18.03.2026 № 25

г. Хабаровск

┌О деятельности Федеральной ┐
инновационной площадки

В целях исполнения показателей инновационного проекта «Музейный образовательный комплекс как форма познания многообразия национальных культур» муниципального автономного учреждения дополнительного образования г. Хабаровска «Центр детского творчества «Народные ремесла», утвержденного в качестве федеральной инновационной площадки приказом Министерства просвещения и Российской Федерации № 118 от 24 февраля 2026 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить состав рабочей группы по реализации проекта (Приложение№ 1.)
2. Утвердить план реализации инновационного проекта на 2026 год (Приложение № 2).
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

директор		О.Г. Жученко
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)

Приложение № 1

Состав рабочей группы по реализации инновационного проекта

1. Жученко ОГ., директор
2. Самарина А.Ф., заместитель директора
3. Осеева Е.И., педагог-организатор
4. Михненко М.М., заместитель директора
5. Чайникова Т.А., заместитель директора
6. Воронов В.В., методист
7. Орлова Т.В., методист
8. Чмух Е.В., методист
9. Храмцова А.Д., методист
10. Гусевская О.А., методист
11. Перов Д.А. заместитель директора

Приложение № 2

План реализации инновационного проекта на 2026 год

	Содержание деятельности	Срок	Ответственный
1.	Разработка положения о реализации инновационного проекта в режиме ФИП	01. 03. - 30. 03.	Жученко О.Г. Осеева Е.И.
2.	Создание страницы на сайте образовательной организации страницы «ФИП»	01. 04. - 10. 04.	Самарина А.Ф. Храмцова А.Д. Перов Д.А.
3.	Формирование банка нормативно-правовых актов по теме инновационной площадки	01. 04. - 15. 04.	Осеева Е.И., Воронов В.В., Перов Д.А.
4.	Формирование банка научно-методической литературы, лучших практик по теме инновационной площадки	15. 04. - 30. 04.	Осеева Е.И. Воронов В.В.
5.	Разработка концепции создания и развития музейного образовательного комплекса в учреждении дополнительного образования	15. 04. - 30. 07	Осеева Е.И., Жученко О.Г.
6.	Профессиональное обсуждение концепции создания и развития музейного образовательного комплекса в учреждении дополнительного образования	16.07. - 29.08	Жученко О.Г. Осеева Е.И. Самарина А.Ф.
7.	Разработка проекта создания и развития музейного образовательного комплекса Центра	01.09. - 30.09.	Жученко О.Г. Осеева Е.И. Самарина А.Ф.
8.	Заключение договоров о сотрудничестве в создании и развитии музейного образовательного комплекса Центра	01.10 - 30.10.	Самарина А.Ф. Воронов В.В. Михненко М.М. Чайникова Т.А. Гусевская О.А.
9.	Создание и развитие музейного образовательного комплекса Центра	01.11 - 31.12	Жученко О.Г. Самарина А.Ф. Чайникова Т.А. Перов Д.А. Михненко М.М
10.	Подготовка документов к паспортизации музеев Центра		Михненко М.М. Воронов В.В. Чайникова Т.А. Гусевская О.А. Перов Д.А.